
RMK Ida-Virumaa külastusala

Külastuskorralduskava 2020-2029
2021. aasta täitmise aruanne

Riigimetsa Majandamise Keskus
Külastuskorraldusosakond

Sissejuhatus

2021. aastat iseloomustavad koroonalukkorraga kohanemine, suve esimeses pooles äärmuslik kuumus, mis meelitas valdavalt veekogude äärtes paiknevatele objektidele, ja suve teises pooles mõnevõrra jahedam ilm, mis meelitas ka muud tüüpi objektidele. 2021. aastal saabusid kevadilmad ja algas külastushooaeg võrreldes 2020. aastaga veidi hiljem.

RMK külastusalade majandamist mõjutasid 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga koroonaviiruse levikust tingitud olud. Jätkus kõrgendatud tähelepanu pööramine nii töötajate kui külastajate ohutuse tagamiseks.

Kui 2020. aastal tõusis RMK hallatavate külastusobjektide külastuskordade arv hüppeliselt ulatudes 2,9 miljoni külastuskorraneni, siis 2021. aastal suur külastuskoormus mõnevõrra leevenes, ulatudes 2,85 miljonini.

2021. aastal jõudis lõpule algselt 2020. aastaks planeeritud külastajauuring. Sarnaselt 2015. aastaga on rahulolu pakutavate teenustega püsinud jätkuvalt kõrge ja vähesel määral tõusnud. Samuti on tõusnud külastajate hinnang külastusest saadud mõjule tervise ja heaolu osas.

Hoolduse käigus teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. Külastusobjektide rekonstrueerimise osas toimusid tavapärased tegevused taristu rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel, milleks kasutati nii EL kui RMK rahalisi vahendeid.

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2021. aasta sarnaselt 2020. aastale väljakutseid pakkuv. Kohaneda tuli muutlike oludega, mis oli tingitud koroonaviiruse tõrjeks kehtestatud piirangutest. Külastuskeskustes kehtisid erinevad piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks. Rangetest piirangutest tingituna olid külastuskeskused 3. märtsist kuni 2. maini suletud. Alates novembrist tuli aga külastuskeskuste külastamiseks esitada COVID tõend. Loodusõppeprogrammide läbiviimine kevadperioodil oli lubatud vaid välitingimustes. Igapäevaselt koos viibivate lasteaiarühmade või kontaktõppel olevate klasside õpilased võisid osaleda ühes rühmas, muudel juhtudel oli lubatud vaid 10-liikmelised rühmad. Programme lükati edasi sügisesse või jäeti üldse ära.

Erinevatest piirangutest mõjutatult oli külastuskeskuste külastatavus sarnasel tasemel 2020. aastaga. Nii nagu 2020. aastal, pöörati 2021. aastal teavitustöös suur rõhk veebilehe www.loodusegakoos.ee info ajakohasusele ning täiendamisele. Jätkus RMK Loodusega koos mobiilirakenduse suur kasutus.

Külastuskeskuste juurde valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid ning infotahvel „Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht“. Prügi liigiti kogumise paremaks teadvustamiseks toimus ajavahemikul 18.05.–30.09.2021 veebipõhise mängu „Sordi oma prügi“ mängijate vahel loosimäng.


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud

1.1. Külastajauuring

2021. aasta juulis lõppesid perioodil 2020-2021 läbi viidud külastajauuringud Alutaguse rahvusparkis, Peipsi põhjaranniku puhkealal ning Oru pargis. Kokkuvõtted tulemustest on leitavad külastaja ja külastusseire materjalide lehel veebis:

<https://www.rmk.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid/kulastaja-ja-kulastusseire>

1.2. Külastusmahu seire



Joonis 1. Peipsi põhjaranniku puhkeala sh. Kauksi külustuskeskuse ja Oru pargi külastatavus 2021. aastal.

Tuginedes 2021. aasta külastajauuringu andmetele, tehakse 34% Peipsi põhjaranniku puhkeala külastustest Alutaguse rahvusparkis paiknevatele objektidele.

2021. aastal algas loendusperiood aprilli alguses. Peipsi põhjaranniku puhkealal oli külastuse tipphooaeg suve alguses, mil oli suur kuumalaine, külastuse raskuskese suundus suvitamiseks sobilikele objektidele nagu Kauksi telkimisala ja Kauksi rannametsa puhkekoht. Suve teises pooles olid ilmastikuolud kehvemad ja soodustasid rannapuhkuse asemel pigem radadel liikumist. Jätkuvalt püsis sarnaselt 2020. aastaga populaarne lisaku vaatetorn, mida külastatakse ilmastikuoludest sõltumata.

Ala külustusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga.

Tabel 1. Ida-Viru külastusala külastusobjektide külastatavus.

Külastusobjekt	Külastatavus 2021
<i>Isaku vaatetorn</i>	12300
<i>Kauksi rannametsa puhkekoht</i>	30400
<i>Kauksi telkimisala</i>	37500
<i>Oru park*</i>	142300
<i>Tudu metsaonn*</i>	8600

* aastaringne

1.3. Külastusobjektide seisundi seire


Peipsi põhjaranniku puhkeala ning Alutaguse rahvusparki objektidel toimus Külastusobjektide seisundi seire viimane seirering 2020. a. ning andmeid on käsitletud külastuskorralduskava 2020. a. aruandes. Varasemad andmed ja seire lühitutvustus on leitavad külastuskorralduskava samanimelises peatükis (3.3). Järgmine seirering nimetatud aladel toimub eeldatavalt 2024. a.

1.4. Ressursi seire

Võrreldes 2020 aastaga langes üle-eestiliselt 2021. aastal RMK külastusaladel kogutud jäätmete hulk 11% ja kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud tavapärasest kõrgema temperatuuriga suvest, mistõttu tehti arvatavalt vähem lõket ja veedeti rohkem aega mere- ja järve rannaalade külastusobjektidel. Märkata oli ka kaasaskantavate grillialuste suurenenud kasutamist.

Peipsi põhjaranniku puhkealal ja Alutaguse rahvusparkis koguti jäätmeid kokku 585,5 m³, lõkkepuuid kasutati 67 m³.

Ülevaate tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest annab joonis 6.



Joonis 6. Alutaguse rahvusparki ja Peipsi põhjaranniku puhkeala külastusobjektidelt kogutud jäätmed ja seal kasutatud lõkkepuud.

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külastusobjektidel harivate nutimängude mängimiseks. Kauksi külastuskeskus pakkus 2 (eesti ja vene) Loquizi mängu Kauksi Oja loodusrajal. 2021 aastal osales Loquizi mängus 12 eesti keelset meeskonda ja 7 vene keelset meeskonda. QR koodi mängu pakuti Oru pargis ja Kauksi oja loodusrajal nii vene kui eesti keeles. Kokku osales QR koodi mängus 2021 aastal 242 osalejat.

Rahvusparkides jätkus võimalus mängida 2020. aastal koostöös geopeituse kogukonnaga looduskaitse 110. sünnipäevaks loodud geopeituse aarete seeriat LK110, kus tutvustati põnevaid lugusid ja huvitavaid fakte vastava rahvuspargi ajaloo ning loodusväärtustest jms. Alutaguse rahvusparki sai selleks puhul peidetud 10 aaret. Aardeid on 2021 aastal otsimas käinud 580 mänguhuvilist.

1.–11. juulini 2021 toimunud XXIII suvefestival „Seitsme linna muusika“ oli inspireeritud loodusest ja viis festivalikülastaja taas avastama Ida-Virumaa looduskauneid kohti ja uusi kontserdipaiku nii toimus 3 juunil kontsert ka vastavatud Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses ja selle õuealal. Külastajatele olid avatud mitmed töötodad ja toimusid juhendatud matkad külastuskeskuse kodurajal, Oja loodusrajal. Lisaks osalesime ka sama festivali raames 11. juunil Narva Äkkekülas toimunud kontserdil, et ka sealsele rahvale tutvustada noort rahvusparki, külastuskeskust ja väljaspool rahvusparki olevaid looduses liikumise võimalusi.

Juunis nimetati Kauksi külastuskeskus ümber Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuseks, kuna see tutvustab rahvuspargi vaatamisväärsusi ning lisaks ka kogu Alutaguse kandi erinevaid maastikke ning sealseid liikumis- ja puhkamisvõimalusi. 28. juunil avati Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses elamusekspositsioon „Alutaguse rahvuspargi aarded“. Uus püsiekspositsioon paikneb külastuskeskuse õuel, 2021. aastal valminud hoones. Hoones paiknevat ekspositsiooni täiendab keskuse õuealale rajatud väliekspositsioon, millest leiab huviline teabe looduses liikumise võimaluste kohta Ida-Virumaal. Samuti leiab sealt põgusa ülevaate ka teiste Eesti rahvusparkide kohta.

Alutaguse rahvuspargi külastuskeskusest sai teavet 6593 inimest ja erinevatest loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 3219 inimest. 14. juunil avati Narva teabepunkt ja sealt sai teavet 2245 inimest.

3. Hooldus ja rekonstrueerimine

Ida-Virumaa külastusala ja selle külastuskeskuse tegevuseks kasutati 2021. aastal otsekuludena kokku 517 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati külastustaristu majandamiseks (vajalike külastustaristu muudatuste kavandamiseks, muudatuste elluviimiseks, külastustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi säilitamiseks, külastuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külastuskeskustes läbiviidavate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu korrashoiule kasutati 345 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 122 tuhat eurot

ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 49 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste korrashoiule 32 tuhat eurot.

Ida-Virumaa külastusalal kasutati 2021. aastal külastustaristu rekonstrueerimiseks (koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille toel koostati rekonstrueerimisprojekt Alutaguse rahvuspargi Agusalu jalgrattarajale ja Agusalu lõkkekohale (kogumaksumus 13440 eurot). Rattaraja rekonstrueerimise käigus uuendatakse kõik rajale jäävad suured infotahvlid ja vaatekohatade tahvlid, kui vaja ehitatakse nende juurde lugema pääsemiseks üle teekraavi väiksed purded. Loodusteadlikkuse edendamisest ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2. ja tabel 3.

Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4. Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2.

Hooldustööde osas oli 2021 aasta sarnaselt 2020 aastaga väljakutseid pakkuv. Lisaks tavapärasele hooldusele tuli koroonapiirangutest tingituna suurt rõhku pöörata külastusobjektide puutepindade desinfitseerimisele.

Planeeritud objektide remondi- ja hooldustegevused tuli seoses töötajate koormuse suurenemisega ümber vaadata ja paljude tööde elluviimiseks kasutada lisatööjõudu.

Kõige suuremaks aja- ja ressursikulukamaks tööks oli Kauksi külastuskeskuse kujundamine Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuseks. Valmis vana kõrvalhoone asemele täiesti uus, kaasaegne ja energia säästlik ekspositsiooni hoone. Selle sisu lähteülesande koostamiseks saime põhiteemad Keskkonnametilt. Materjalide ja kujunduse tootmise juures osales lisaks RMK 10 liikmelisele tööühmale veel, kohaliku Kogukonna Muuseumi rahvas. Erinevate teemade käsitlemisel kaasati eksperte nii tehnika- kui teadusringkondadest. Lisaks valminud interaktiivsele ekspositsioonile töötab uues majas teabepunkt ja lahendati pikalt muret teinud kaasaegsete tualettide puudumise probleem.

Uuenenud külastuskeskuse juurde oli vaja kaasajastada ka keskuse õuelt algav kodurada, Oja loodusrada. Valmis uus infotahvel mis näitab veidi muudetud rajatrassi, et külastajatele pakkuda peale kauneid vaateid pakkuva Oja raja veidi rohkem ka rannamänniku, Peipsi luidete ja laulvate liivade võluseid. Samas viib uus rada mööda ka Alutaguse valla poolt rajatud uuest rannahoonest. Valmis uus sild uuendati vaatekoha tahvlid ja rajati puhkamiseks pingid.

1.–11. juulini 2021 toimunud XXIII suvefestival „Seitsme linna muusika“ oli inspireeritud loodusest ja viis festivalikülastaja taas avastama Ida-Virumaa looduskauneid kohti ja uusi kontserdipaiku nii toimus 3 juunil kontsert ka vastavatud Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuses ja selle õuealal. Külastajatele olid avatud mitmed töötoad ja toimusid juhendatud matkad külastuskeskuse kodurajal, Oja loodusrajal. Lisaks osalesime ka sama festivali raames 11.juuni Narva Äkkekülas toimival kontserdil et ka sealsetele rahvale tutvustada noort rahvusparki ja külastuskeskust.

Tabel 2. Ida-Viru külastusala perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2021.

Külastusobjekt	Kaitseala, vöönd	Arengusuunad	Tegevus	Tegevuse kirjeldus	Planeeritud töö teostamise periood		2021. aastal teostatud tööde kirjeldus
					2020-2022	2023-2029	
Alutaguse rahvuspark ja Peipsi põhjaranniku puhkeala							
Oru park	Oru pargi MKA Pargi pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Olemasoleva rekonstrueerimisprojekti täitmise jälgimine, tööd olemasoleva rekonstrueerimisprojekti elluviimiseks	x	x	
			Teavitamine	Kaitseväärtuste tutvustamine, kaitse teostamine	x	x	
			Projekteerimine	WC ja sadamasilla projekteerimine	x	x	Sadamasilla hangete korraldamine, Projekti ekspertiisi, OJV lepingute sõlmimine
			Taristu rajamine	WC ja sadamasilla ehitamine		x	
			Taristu rajamine	Valgustusprojekti III etapp	x	x	
			Taristu rajamine	Hõbeallika koopa trepi remont	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
RMK matkatee Penijõe-Aegviidu- Kauksi (293 km)	Alutaguse RP* Tudusoo LKA, Uljaste MKA, Ontika MKA, Oru pargi MKA, Päite MKA, Udria MKA, Vaivara MKA, Kurtina MKA, Jõuga MKA, Agusalu LKA, lisaku pargimets, Muraka LKA	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu rajamine	Ohutustaristu rajamine	x		

			Teavitamine	Teabe uuendamine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Aidu-Nõmme lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu rekonstrueerimine	Kompaktsema matkaspetsiifilise taristu arendamine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Alulinna lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu rekonstrueerimine	Kompaktsema matkaspetsiifilise taristu arendamine	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Aidu-Liiva lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Kompaktsema matkaspetsiifilise taristu arendamine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Toila lõkkekoht		Juurdepääsu parandamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Juurdepääsu tee remont	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x		
Mummassaare lõkkekoht	Utria MKA Pimestiku skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Raadna telkimisala		Taristu kvaliteedi säilitamine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x	x	Infotahvli/ala kaart paigaldus

			Projekteerimine	Ala planeeringu uuendamine		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Olemasoleva taristu rekonstrueerimine	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Lagedi telkimisala			Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x		Infotahvli/ala kaart paigaldus
			Taristu rekonstrueerimine	Olemasoleva taristu rekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Kauksi telkimisala		Taristu kvaliteedi tõstmine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Tegevuse mitmekesistamine Külastuse suunamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine, platvorm	x		Teise liini tee remont
			Teavitamine	Infotahvlite koostamine, valmistamine	x	x	
			Taristu rajamine	Käimla rajamine		x	
Kauksi oja loodusrada		Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine Erivajadustega külastajate taristu arendamine	Taristu rekonstrueerimine	Külastuskeskuse koduraja parendamine	x		Oja silla rekonstrueerimine
			Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x		Uue infotahvli paigaldus koos infokandjaga raja alguses

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Luite matkarada		Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Teiste objektidega sidumine	Teavitamine	Infotahvlite koostamine ja valmistamine, viitamine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Kauksi rannametsa puhkekoht (suurürituste ala)		Taristu kvaliteedi säilitamine Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
lisaku vaatetorn	Alutaguse RP* lisaku parkmets	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Teiste objektidega sidumine	Taristu rekonstrueerimine	Ala planeeringu muutmine, lõkkekohaga ühendamine, taristu rekonstrueerimine	x	x	Hangete korraldamine, projekti ekspertiisi, OJV lepingute sõlmimine, alustati rekonstrueerimistöödega
			Projekteerimine	Trepi, tee, valgustuse projekteerimine	x		Trepi, tee, valgustuse projekteerimine
			Taristu rajamine	Trepi, tee, valgustuse rajamine	x		Alustati trepi, tee, valgustuse rajamine
			Teavitamine	Keskne info jagamise koht, rahvuspark, külastusala, loodusväärtused, võimalused	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
lisaku mäe lõkkekoht	Alutaguse RP* lisaku parkmets	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Teiste objektidega sidumine	Projekteerimine	Uue taristu projekteerimine	x		Ühine projekteerimine koos lisaku vaatetorniga
			Taristu rajamine	Uue taristu rajamine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

Kotka matkarada	Alutaguse RP* Muraka LKA Rüütli skv, Rajasoo pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu rekonstrueerimine	Laudtee rekonstrueerimine		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Kõrtsikraavi silla rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Rüütli lõkkekoht	Alutaguse RP* Muraka LKA Rüütli skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Seljandiku metsaonn		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Kõrtsikraavi lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Selisoo matkarada	Alutaguse RP* Selisoo LKA Kõrve skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu rajamine	Laavu ette lõkkekoha rajamine ja mittepõleva pinnase paigaldamine (kui kaitsekorraldus kavas on muudatus tehtud)		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Metsküla poolse laudteelõigu rekonstrueerimine (2,2km)	x		Laudtee rekonstrueerimine 1.5 km
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Selisoo lõkkekoht	Alutaguse RP* Selisoo LKA Mõtuse skv	Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Paviljoni rekonstrueerimine (sh. grill)	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Kurtina matkarada	Alutaguse RP* Kurtina MKA	Taristu kvaliteedi säilitamine	Teavitamine	Teavitav suunamine	x	x	

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Liivjärve lõkkekoht	Alutaguse RP* Kurtna MKA Kurtna pv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Maastikukaitselised tööd	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Martiska lõkkekoht	Alutaguse RP* Kurtna MKA Jaala-Suur- Kirjakjärve skv	Taristu kvaliteedi säilitamine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, maastikuseisundi jälgimine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Nõmmjärve lõkkekoht	Alutaguse RP* Kurtna MKA Kurtna pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, maastikuseisundi jälgimine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Rääkjärve lõkkekoht	Alutaguse RP* Kurtna MKA Kurtna pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, maastikuseisundi jälgimine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Konsu telkimisala		Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		
			Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x		Infotahvli/ala kaart paigaldus
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Jõuga järvede lõkkekoht	Alutaguse RP* Jõuga MKA Jõuga pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine	Projekteerimine	Trepi ja väikevormide projekteerimine	x		Hangete korraldamine, projekti ekspertiisi, ehitus- ja OJV lepingute sõlmimine

			Taristu rekonstrueerimine	Väikevormide rekonstrueerimine trepi rajamine	x		
			Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x	x	Infotahvli/ala kaart paigaldus
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Uusküla telkimisala		Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Lahtiste lõkkeasemete rekonstrueerimine	x	x	
			Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Karjamaa telkimisala		Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Täisrekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Infotahvli uuendamine, valmistamine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Varessaare metsaonn	Alutaguse RP* Muraka LKA Muraka raba skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu rajamine	Laudtee lõikude rajamine ligipääsu teele	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Seljamäe loodusrada	Tudusoo LKA Punasoo skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Seljamäe lõkkekoht (Seljamäe loodusraja koosesisus)		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

Punasoo lõkkekoht (Seljamäe loodusraja koosesisus)	Tudusoo LKA Punasoo skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Soosaare lõkkekoht (eramaa, maaomaniku soovil kodulehel pole kajastatud)		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Uljaste matkarada	Uljaste MKA Uljaste oosi skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Infotahvlite uuendamine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Uljaste lõkkekoht	Uljaste MKA Uljaste pv	Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Väikevormide rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Tudu metsaonn	Tudusoo LKA Järvesoo skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Langevoja lõkkekoht	Langevoja juga pv	Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	Vaateplatvormi, piirete, treppide ja silla rekonstrueerimine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Poruni matkarada	Alutaguse RP* Puhatu LKA Poruni skv	Ala planeeringu uuendamine Taristu kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Uue taristu projekteerimine	x		Hangete korraldamine, projekti ekspertiisi lepingu sõlmimine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rajamine		x	
			Teavitamine	Infomaterjalide koostamine, valmistamine		x	

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Puhatu lõkkekohad	Alutaguse RP* Puhatu LKA Gluboki pv	Objekti likvideerimine	Objekti likvideerimine	Olemasolevate lahtiste lõkkekohtade likvideerimine, Poruni matkaraja alguses ja lõpus olevate lõkkekohtade rekonstrueerimine	x		
Võhma lõkkekoht		Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu täisrekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Infotahvli koostamine, valmistamine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine, sh pinkide uuendamine
Aluoja vaateplatvorm	Kaitsealune üksikobjekt; Aluoja joa astang üksikobjekti pv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Agusalu rattarada	Alutaguse RP* Agusalu LKA	Teiste objektidega sidumine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Rajatahvlite uuendus	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		Kogu taristu rekonstrueerimisprojekti koostamine
Agusalu lõkkekoht	Alutaguse RP* Agusalu LKA Ristikivi skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teiste objektidega sidumine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		
			Teavitamine	Teabe uuendamine		x	

			Projekteerimine	Kogu taristu rekonstrueerimisprojekt	x		Lõkkekoha (sh Agusalu rattarada) taristu rekonstrueerimisprojekti koostamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Vaivara külastusobjekt/memoriaal	Vaivara MKA Põrguugumäe pv	Objekti üleandmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Võimalusel üleandmine kohalikule omavalitsusele	x		
Uhaku puhkekoht	Uhaku MKA pv	Objekti likvideerimine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Infotahvel loodusväärtuste tutvustamiseks	x		Infotahvli jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Kaitsealade teabetahvlid		Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Teavitamine	Infotahvel loodusväärtuste tutvustamiseks	x	x	19 teabetahvli hooldus, remont ja uuendamine

Tabel 3. Külustuskeskuses aastatel 2020-2029 planeeritud tegevused ja teostamine 2021.

Külustuskeskus	Tegevuste kirjeldus	Planeeritud tööde teostamise aeg		2021. aastal teostatud tööde kirjeldus
		2020-2022	2023-2029	
Alutaguse rahvuspargi külustuskeskus	Uue kõrvalhoone ehitus	X		Alutaguse rahvuspargi keskuse avamine
	Alutaguse rahvuspargi ekspositsiooni rajamine	X		Alutaguse rahvuspargi ekspositsiooni rajamine
	Väli külustusinfo ekspositsiooni rajamine	X		Väli külustusinfo ekspositsiooni rajamine
	Peahoone rekonstrueerimine, loodushariduse ruumide rajamine.	X		
	Teavitavate ürituste korraldamine			7 linna muusikapäev Kauksis ja Narvas, Aleksei Turovski Kauksi ja Narva looduspäev
RMK Narva teabepunkt		x		Teabepunkti ja ekspositsiooni avamine