
RMK Tallinna külastusala

Külastuskorralduskava 2020-2029
2021. aasta täitmise aruanne

Riigimetsa Majandamise Keskus
Külastuskorraldusosakond

Sissejuhatus

2021. aastat iseloomustavad koroonalukkorraga kohanemine, suve esimeses pooles äärmuslik kuumus, mis meelitas valdavalt veekogude äärtes paiknevatele objektidele, ja suve teises pooles mõnevõrra jahedam ilm, mis meelitas ka muud tüüpi objektidele. 2021. aastal saabusid kevadilmad ja algas külastushooaeg võrreldes 2020. aastaga veidi hiljem.

Kui 2020. aastal tõusis RMK hallatavate külastusobjektide külastuskordade arv hüppeliselt ulatudes 2,9 miljoni külastuskorraneni, siis 2021. aastal suur külastuskoormus mõnevõrra leevenes, ulatudes 2,85 miljonini.

2021. aastal jõudis lõpule algselt 2020. aastaks planeeritud külastajauuring. Sarnaselt 2015. aastaga on rahulolu pakutavate teenustega püsinud jätkuvalt kõrge ja vähesel määral tõusnud. Samuti on tõusnud külastajate hinnang külastusest saadud mõjule tervise ja heaolu osas.

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2021. aasta sarnaselt 2020. aastale väljakutseid pakkuv. Kohaneda tuli muutlike oludega, mis oli tingitud koroonaviiruse tõrjeks kehtestatud piirangutest. Külastuskeskustes kehtisid erinevad piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks. Rangetest piirangutest tingituna olid külastuskeskused 3. märtsist kuni 2. maini suletud. Alates novembrist tuli aga külastuskeskuste külastamiseks esitada COVID tõend. Loodusõppeprogrammide läbiviimine kevadperioodil oli lubatud vaid välitingimustes. Igapäevaselt koos viibivate lasteaiarühmade või kontaktõppel olevate klasside õpilased võisid osaleda ühes rühmas, muudel juhtudel oli lubatud vaid 10-liikmelised rühmad. Programme lükati edasi sügisesse või jäeti üldse ära.

Erinevatest piirangutest tulenevalt oli külastuskeskuste külastatavus madal, kuid nagu 2020. aastalgi pandi teavitustöös suur rõhk veebilehe www.loodusegakoos.ee info ajakohasusele ning täiendamisele. Jätkus RMK Loodusega koos mobiilirakenduse suur kasutus.

Külastuskeskuste juurde valmisid prügi liigiti kogumiseks prügikastid ning infotahvel „Igal asjal oma koht, igal asjal oma oht“. Prügi liigiti kogumise paremaks teadvustamiseks toimus ajavahemikul 18.05.- 30.09.2021 veebipõhise mängu „Sordi oma prügi“ mängijate vahel loosimäng.

RMK külastusalade majandamist mõjutasid 2021. aastal sarnaselt 2020. aastaga koroonaviiruse levikust tingitud olud. Jätkus kõrgendatud tähelepanu pööramine nii töötajate kui külastajate ohutuse tagamiseks.

Hoolduse käigus teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. Külastusobjektide rekonstrueerimise osas toimusid tavapärase tegevused taristu rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel, milleks kasutati nii EL kui ka RMK rahalisi vahendeid.


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud

1.1. Külastajauuring

21. aasta juulis lõppesid perioodil 2020-2021 läbi viidud külastajauuringud Tallinna ümbruse puhkealal (sh. Keila-Joa pargis ja Sütiste metsas) ning Naissaare looduspargis. Kokkuvõtted tulemustest on leitavad külastaja ja külastusseire materjalide lehel veebis:

<https://www.rm.ee/organisatsioon/tegevusvaldkonnad/loodushoid/kulastaja-ja-kulastusseire>

1.2. Külastusmahu seire



Joonis 1. Tallinna ümbruse puhkeala sh. Tallinna teabepunkti ja RMK Viimsi külustuskeskuse ning Naissaare looduspargi külastatavus 2021. aastal.

2021. aastal algas loendusperiood aprilli alguses. Tallinna ümbruse puhkeala oli 2020. aastal koroonaloludest tulenevalt kõige suurema külastussurve osaliseseks saanud aladest. 2021. aastal külastuskoormus püsis jätkuvalt kõrge, kui osadel objektidel mõnevõrra leevenes.

Suve esimeses pooles olnud kuumalaine meelitas palju külastajaid just veekoguäärsetele külustusobjektidele. Suve teises pooles ilmad jahenesid ja tuulistele mereäärsetele objektide asemel soosis pigem radadel liikumist.

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga.

Tabel 1. Tallinna külustusala külustusobjektide külastatavus.

Külustusobjekt	Külastatavus 2021
Naissaare keskrada	4600
Keila-Joa park	175200
Leetse lõkkekoht	37500
Meremõisa telkimisala	67600
Tabasalu looduspark	25200
Varbola linnus	11100

1.3. Külustusobjektide seisundi seire

Tallinna ümbruse puhkeala ja Naissaare looduspargi objektidel toimus Külustusobjektide seisundi seire viimane seirering vastavalt 2018. ja 2019. aastal ning andmeid on käsitletud külustuskorralduskavas. Järgmine seirering toimub 2022. aastal.

1.4. Ressursi seire

Võrreldes 2020 aastaga langes üle-eestiliselt 2021. aastal RMK külustusaladel kogutud jäätmete hulk 11% ja kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud tavapärasest kõrgema temperatuuriga suvest, mistõttu tehti arvatavalt vähem lõket ja veedeti rohkem aega mere- ja järve rannalade külustusobjektidel.

Tallinna puhkealal koguti jäätmeid 494 m³ ja kasutati lõkkepuid 136 m³.

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine

Loodusteadlikkuse edendamiseks kontaktivabalt jätkus Loquizi tarkvara platvormi kasutamine, et pakkuda inimestele tasuta võimalust RMK külustusobjektidel harivate nutimängude mängimiseks. Viimsi külustuskeskus pakkus 1 mängu Tädu loodusõpperajal. Lisaks pakkus Viimsi külustuskeskus ka 2 Facebooki põhist mängu. Üks jagas infot kevadmärkidest ja kutsus inimesi neid ka ise otsima ja pildistama. Teine pakkus võimalust Tädu loodusõpperajal mängida Tädu bingot.

Viimsi külustuskeskusest sai teavet 1133 inimest ja erinevatest loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 3717 inimest.

Tallinna teabepunkt oli 2021. aastal suletud.

3. Hooldus ja rekonstrueerimine

Tallinna külustusala ja selle külustuskeskuse tegevuseks kasutati 2021. aastal otsekuludena kokku 392 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati külustustaristu majandamiseks (vajalike külustustaristu muudatuste kavandamiseks, muudatuste elluviimiseks, külustustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi säilitamiseks, külustuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külustuskeskustes läbiviidavate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu korrashoiule kasutati 301 tuhat eurot, külustajate teavitamisele ja külustuse suunamisele 19 tuhat eurot ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 72 tuhat eurot, sellest külustuskeskuste korrashoiule 43 tuhat eurot.

Loodusteadlikkuse edendamisest ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk 2 ja tabel 3.

Tallinna külustusala kasutati 2021. aastal külustustaristu projekteerimiseks (koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille toel koostati Tabasalu õpperajale rekonstrueerimise projekti ekspertiis

(kogumaksumus 720 eurot) ja Sütiste tee treppide projekteerimine Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealal (kogumaksumus 19 380 eurot).

Suuremateks projekteerimistöödeks olid 2021. aastal Meremõisa telkimisala ja õpperaja terviklahenduse eelprojekti koostamine, Meremõisa maakaabli projekteerimine, Valgejärve loodusõpperaja torni projekteerimine ja Sütiste tee treppide projekteerimine. 2021. aasta projekteerimistöid iseloomustasid arutelud nii kohaliku kogukonna kui ka ametkondade ja omavalitsustega, mistõttu on ehitustöödega alustamised mõnevõrra viibinud. Meremõisa telkimisala projekteerimistööd on viibinud ka seoses valla üldplaneeringu muudatusega, millega vähendatakse ehituskeeluvööndit mere ääres.

Suuremateks rekonstrueerimistöödeks 2021. aastal võib pidada Keila-Joa pargi ripsilla treppide korrastamist, piirde lisamist ja hooldustee tugevdamist; Meremõisa telkimisala väikevormide osalist uuendamist ja maakaabli esimese etapi paigaldustöid; ning väikevormide uuendamist Naissaarel nii Savikalda puhkekohas, Saunakari lõkkekohas, Hülkari lõkkekohas kui ka Naissaare telkimisalal.

Hooldustööde osas oli aasta võrreldes 2020. aastaga rahulikum, kuigi koroonaaasta mõjud jätkusid – külastuskoormus oli jätkuvalt kõrge ja inimesed liikusid juba varakevadel looduses rohkem ka 2021. aastal.

Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuude kulust annab ülevaate ptk. 1.4. Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. Tallinna külastusala perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine aastal 2021.

Külastusobjekt	Kaitseala, vöönd	Arengusuunad	Tegevus	Tegevuse kirjeldus	Planeeritud tööde teostamise aeg		2021. aastal teostatud tööde kirjeldus
					2020-2022	2023-2029	
RMK matkatee Peraküla-Aegviidu-Ähijärve/Vihterpalu-Ohtu (46km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabematerjalide koostamine	x	x	
Padise lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Väikevormide rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, valmistamine	x	x	
Ohtu lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu tervikrekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, valmistamine	x	x	
RMK matkatee Peraküla-Aegviidu-Ähijärve /Ohtu-Alavere(87 km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, valmistamine	x	x	
Metsanurme-Üksnurme ajaloo- ja loodusõpperada		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Metsanurme lõkkekoht I		Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu tervikrekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

Saarte raba lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Ööbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
Saula lõkkekoht		Teavitamise kvaliteedi tõstmine Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu tervikrekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, erinevad teavitamise väljundid	x		
Alavere lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
RMK matkatee Oandu-Aegviidu-Ikla / Paluküla-Hirvelaane (46 km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Loosalu lõkkekoht	Kõnnumaa MKA Kõnumaa pv	Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu uuendamine	x	x	
Loosalu-Paluküla loodusrada	Kõnnumaa MKA Kõnumaa pv Loosalu skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Projekteerimine	Laudtee rekonstrueerimise projekteerimine		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
Hirvelaane lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x	x	

RMK matkatee Penijõe-Aegviidu- Kauksi / Susla- Naiste raba (110 km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Susla lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Kõrvetaguse lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Varbola linnus	Varbola vanad rannamoodus tised; Varbola pinnavormide kaitseala	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Varjualuste katuste uuendamine	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabematerjalide koostamine (linnus)	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
Varbola linnuse telkimisala		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Erivajadustega külastajatele taristu arendamine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x	x	
			Teavitamine	Teabetahvlite koostamine	x	x	
Rabivere lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine Tegevuse mitmekesistamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine	x	x	
Järlepa lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine	x	x	
Naisteraba lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine	x	x	
Keila-Joa pargi loodusrada	Keila-Joa mõisa park (KLO1200572) Keila-Joa pargi pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Projekteerimine	Parkla rekonstrueerimise projekteerimine	x		
			Taristu rekonstrueerimine	Teede rekonstrueerimine, Meremõisa mõisa varemete konserveerimine, parkla rekonstrueerimine	x		Lõpetati Keila-Joa pargi projektijärgsed rekonstrueerimistööd, mh korrastati ripp silla trepid ja lisati piire, tugevdati hooldustee

			Teavitamine	Tallinna lähiümbruse objektiinfo lisamine parklasse	x	x	
Sütiste metsa puhkekoht	Nõmme- Mustamäe MKA Nõmme- Mustamäe pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Teavitamine	Infomaterjalide koostamine ja valmistamine	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		
Meremõisa telkimisala	Laulasmaa MKA Laulasmaa pv	Ala planeeringu uuendamine Külastuse suunamine Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Erivajadustega külastajatele taristu arendamine	Projekteerimine	Projekteeritakse telkimisala kasutusviisidest lähtuv terviklahendus koos loodusõpperajaga	x		Valmis eelprojekt
			Taristu rekonstrueerimine	Rekonstrueeritakse vastavalt projektile, olemasolevate radade tähistuse uuendamine	x		Taristu rekonstrueerimine – osaliselt vahetati välja väikevormid. Alustati maakaabli paigaldamist
			Taristu rajamine	Loodusõpperaja välja töötamine ja märkimine mööda olemasolevaid teid ja radu	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Tabasalu loodusõpperada	Rannamõisa MKA Rannamõisa pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Projekteerimine	Treppide ja raja rekonstrueerimise projekteerimine	x		
			Taristu rekonstrueerimine	Rekonstrueerimine vastavalt projektile	x		Projekti ekspertiis
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine

			Teavitamine	Infotahvlite uuendamine	x	x	
Tädu loodusõpperada	Mäealuse MKA Mäealuse pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine (purre, trass)	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Tädu lõkkekoht	Mäealuse MKA Mäealuse pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Leetse telkimisala	Pakri MKA Pakri pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Külastuse suunamine, Juurdepääsu parandamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus, tee remont	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x	x	
Harku metsa loodusrada		Ala planeeringu uuendamine Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu rekonstrueerimine	Raja rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	Infomaterjalide koostamine ja trükkimine

Türisalu panga parklad	Türisalu MKA Türisalu pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Jalase loodusrada	Jalase MKA Sõbessoo skv Abrumetsa skv Jalase pv	Ala planeeringu uuendamine Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Rajatrassi muudatuse ja laudtee rekonstrueerimise projekteerimine	x		
			Taristu rekonstrueerimine	Laudtee rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Valgejärve loodusõpperada	Valgejärve MKA Valgejärve skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Projekteerimine	Torni ja laudtee rekonstrueerimise projekteerimine	x		Torni projekteerimine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Taristu rekonstrueerimine	Torni ja laudtee rekonstrueerimine, Hundiaediku ja puhkekoha rekonstrueerimine	x		
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Järveotsa lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu rekonstrueerimine	käimla rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Saula Sini allikad	Kaitstav looduse üksikobjekt Saula	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Projekteerimine	Silla projekteerimine		x	

	Siniallikad (KLO4001234)						
			Taristu rekonstrueerimine	Silla rekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Pakri poolsaare matkarada	Pakri MKA Pakri pv	Objekti likvideerimine	Taristu lammutamine	Raja likvideerimine	x		
Padise ATV-rada			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Infomaterjalide koostamine ja trükkimine	Infomaterjalide välja töötamine ja valmistamine	x	x	
Rabivere matkarada	Rabivere MKA Rabivere pv	Uus objekt	Projekteerimine	Matkaraja torni projekteerimine	x		
			Taristu rajamine	Torni rajamine Kõnnu järve äärde	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Nõmme-Mustamäe loodusrada	Nõmme- Mustamäe MKA Nõmme- Mustamäe pv	Uus objekt	Projekteerimine	Loodusraja ja treppide (Vanaka, Liivaku) projekteerimine koos remondiprojektiga olemasolevale betoontrepile	x		Treppide projekteerimine
			Taristu rajamine	Loodusraja rajamine koos taristuelementidega (trepid, infotahvlid jm)	x		

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Kaitsealade infotahvlid			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	Infomaterjalide koostamine ja trükkimine
Naissaare telkimisala	Naissaare looduspark, Naissaare pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Telkimisala projekteerimine		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Rekonstrueerimine vastavalt projektile		x	Uuendati kõik telkimisala lõkkekohtade väikevormid ja käimlad
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja trükkimine	x	x	
Naissaare lõunarada	Naissaare looduspark, Naissaare pv, Hülkari skv, Lõunaküla pv, Naissaare skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Hülkari puhkekoht	Naissaare looduspark, Hülkari skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Projekteerimine telkimisega lõkkekohaks		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Puhke koha rekonstrueerimine		x	Uuendati kõik väikevormid ja lisati üks lõkkealus
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	

Naissaare keskrada	Naissaare looduspark, Taani kuninga aia skv, Savikalda skv, Naissaare skv, Kunilamäe skv, Kivikangrute skv, Naissaare pv	Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Naissaare põhjarada (militaarrada)	Naissaare looduspark, Haldja küla pv, Savikalda skv, Jurka küla pv, Virbi pv, Naissaare skv, Kunila skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Savikalda puhkekoha väikevormide uuendus, sh laud-pink ja käimla
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Saunakari lõkkekoht	Naissaare looduspark, Virbi pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Projekteerimine telkimisega lõkkekohaks		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	Väikevormide uuendamine, sh laud-pink, käimla ja pingid
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus, remont ja uuendamine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	

Tabel 3. Külustuskeskuses aastatel 2020-2029 planeeritud tegevused ja teostamine aastal 2021.

Külustuskeskus	Tegevuste kirjeldus	Planeeritud tööde teostamise aeg		2021. aastal teostatud tööde kirjeldus
		2020-2022	2023-2029	
Viimsi külustuskeskus	Külustuskeskuse seintel olevate reklaamtahvlite uuendus ja viidastuse parandamine	X		
	Õueala arendus		X	Valmisid prügikastid prügi liigiti kogumiseks ja vastav infotahvel
	Keskuse juurde raja loomine		X	
	Ekspositsiooni hooldus ja uuendamine	X	X	Ekspositsiooni hooldus