
RMK Tallinna külastusala

Külastuskorralduskava 2020-
2029
2020. aasta täitmise aruanne

Riigimetsa Majandamise Keskus
Külastuskorraldusosakond

Sissejuhatus

RMK külastusalade jaoks oli 2020. aasta tavapäratu. Seoses koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra kehtestamisega 12.03. - 17.05.2020 algas külastusperiood tavapärasest ca 2 kuud varem. Inimestele soovitati eriolukorra ajal linnadest väljas loodusradadel liikumist ja vabas õhus olekut. RMK hallatavate külastusobjektide külastuskordade arv üle Eesti tõusis võrreldes 2019. aastaga 300 000 võrra, ulatudes 2,9 miljoni külastuskorrani. Pakutavate võimaluste vajalikkust näitab Turu-uuringute AS-i 2020. aasta oktoobris ja novembris toimunud Eesti elanikkonna looduses liikumise uuring, mille käigus selgus, et kui 2012. aastal pidas RMK loodud puhkamise ja liikumise võimalusi vajalikuks 85%, siis 2020. aastal 97% vastanutest.

Teabe jagamise ja loodusteadlikkuse edendamise osas oli 2020. aasta väljakutseid pakkuv aasta. Eriolukorra tõttu olid külastuskeskused 16. märtsist kuni 15. maini suletud. Loodusõppeprogrammide tegemine kevadperioodil oli täielikult peatatud, osa programme lükkus edasi sügisesse või jäi üldse ära. Külastuskeskuste avamise järel jäid kehtima erinevad piirangud külastajate ja töötajate ohutuse tagamiseks ja viiruse leviku tõkestamiseks.

Erinevatest piirangutest tulenevalt vähenes külastuskeskuste külastatavus ja intensiivistus www.loodusegakoos.ee veebilehe külastatavus ja RMK Loodusega koos mobiilirakenduse kasutus. Sellest tulenevalt pandi teavitustöös suur rõhk kodulehe info ajakohasusele ja täiendamisele erinevate juhistega. Kodulehel loodi alamleht „Juhised targaks looduskülastuseks“. Külastuse hajutamiseks pakuti välja lisaks väga tuntud külastusobjektidele alternatiivseid võimalusi looduspuhkuseks. Loodi videoklipp „Lähen metsa, järgin juhiseid“. Samuti valmis prügi liigiti kogumise teadvustamiseks veebipõhine mäng „Sordi oma prügi“ ja kodulehele loodi alateema „Prügivabalt looduses“.

Külastustaristu hoolduse osas tihendati igapäevast hooldussagedust. Varasemaga võrreldes kasutati märgatavalt enam puhastus- ja desovahendeid. Hoolduse käigus teostati ka väikesemahulisemaid rajatiste remondi- ja uuendustöid. Külastusobjektide rekonstrueerimise osas toimusid tavapäraseid tegevused taristu rekonstrueerimisprojektide koostamisel ja taristu parendamisel. Rekonstrueerimisel kasutati nii RMK kui ka EU rahalisi vahendeid.


1. Regulaarselt läbiviidavad seired ja uuringud

1.1. Külastajauuring

2020. aastal oli kavas läbi viia külastajauuring Tallinna ümbruse puhkealal ja Naissaare looduspargis. Koroonaalukorrast tingituna lükkus kevadesse planeeritud uuringu algus edasi 2020. aasta juuli kuusse ja uuring kestab kuni 2021. aasta juuli kuuni.

1.2. Külastusmahu seire

2020. aastal algas loendusperiood tavapärasest varem, seda tingituna koroonapiirangutest tulenevalt varem alanud külastushooajast ja loendusperioodi varem alustamist võimaldasid ka ilmastikuolud.



Joonis 1. Tallinna ümbruse puhkeala sh. Tallinna teabepunkti ja RMK Viimsi külastuskeskuse ning Naissaare looduspargi külastatavaus 2020. aastal.

Tallinna ümbruse puhkeala külastusobjektidel oli 2020. aastal suur külastussurve, aktiivset kasutust leidsid nii erinevad rajad kui ka telkimisalad ja lõkkekohad. Koroonapiirangute rakendumisel algas külastushooaeg tavapärasest varem ja sarnaselt mitmete teiste aladega suundusid külastajad esmajoones tuntud ja populaarsetele külastusobjektidele. Vajalik külastuse hajutamine, selleks oli Keila-Joa parki, Leetse ja Meremõisa telkimisalale, Padise ja Ohtu lõkkekohtadele palgatud korda hoidma turvafirma, aktiivselt jagati erinevaid infokanaleid pidi teavet hajutamaks külastajaid ka vähem tuntud külastusobjektidele. Külastust õnnestus hajutada, kuid suur külastusintensiivsus püsis kogu külastushooaja vältel. Aasta lõikes käidi tavapärasest mõnevõrra vähem Naissaare looduspargis paiknevatel külastusobjektidel. Seoses koroonaviiruse piirangutega oli praamiliikluse tihedus väiksem ja tervikuna korraldati saarel vähem üritusi.

Ala külastusmahu arvutamiseks (Joonis 1) on kasutatud külastajate peamistele liikumisteedele paigaldatud loendurite loendustulemuste andmeid (Tabel 1), laiendades neid külastajauuringust saadava külastajavoogude infoga.

Tabel 1. Tallinna külustusala külustusobjektide külustatavus.

Külustusobjekt	Külustatavus 2020
Naissaare keskrada	4900
Keila-Joa park	190900
Leetse lõkkekoht	48500
Meremõisa telkimisala	78100
Tabasalu looduspark	29800
Varbola linnus	15200

1.3. Külustusobjektide seisundi seire


Tallinna ümbruse puhkeala ja Naissaare looduspargi objektidel toimus Külustusobjektide seisundi seire viimane seirering vastavalt 2018. ja 2019. aastal ning andmeid on käsitletud külustuskorralduskavas. Järgmine seirering toimub eeldatavalt 2022. aastal.

1.4. Ressursi seire

RMK külustusaladel tõusis üle-eestiliselt 2020. a. kogutud jäätmete hulk 35%, kasutatud lõkkepuude kogus 10%. See oli tingitud külustusperioodi pikenemisest ja külustuse suurenemisest ning osadel aladel ka uute külustusobjektide või lõkkeasemete lisandumisest.


Tallinna puhkealal koguti jäätmeid 465 m³, Naissaare looduspargis 20 m³.

Ülevaate külustusaladel tekkinud jäätmete kogusest ja kasutatud lõkkepuude kogusest annavad joonis 2 ja joonis 3.



Joonis 2 Tallinna puhkeala ja Naissaare looduspargi külustusobjektidelt kogutud jäätmed.

Lõkkepuid kasutati Tallinna puhkealal 2020.a. 265m³, Naissaare looduspargi külustusobjektidel 50 m³.



Joonis 3 Tallinna puhkeala ja Naissaare looduspargi külastusobjektidel kasutatud lõkkepuud.

2. Loodusteadlikkuse edendamine ja teabe jagamine

Loodusteadlikkuse edendamiseks tuli leida uusi kontaktivabu lahendusi. Viimsi külastuskeskus pakkus 2 Facebooki põhist mängu. Üks jagas infot kevadmärkidest ja kutsus inimesi neid ka ise otsima ja pildistama. Teine pakkus võimalust Tädu loodusõpperajal mängida Tädu bingot.

Viimsi külastuskeskusest sai teavet 1273 inimest ja erinevatest loodushariduslikest tegevustest (sh sündmused, viktoriinid, programmid jms) võttis osa 2396 inimest.

Tallinna teabepunktis sai teavet 422 inimest.

3. Hooldus ja rekonstrueerimine

Tallinna külastusala ja selle külastuskeskuse tegevuseks kasutati 2020. aastal otsekuludena kokku 405 tuhat eurot. Nimetatud vahendid kasutati külastustaristu majandamiseks (vajalike külastustaristu muudatuste kavandamiseks, muudatuste elluviimiseks, külastustaristu korrashoiu tagamiseks), maastiku seisundi säilitamiseks, külastuse suunamiseks, vajalikeks seireteks ning külastuskeskustes läbiviidavate loodusteadlikkust edendavate tegevuste korraldamiseks. Taristu korrashoiule kasutati 324 tuhat eurot, külastajate teavitamisele ja külastuse suunamisele 20 tuhat eurot ning loodusteadlikkuse edendamiseks kokku 60 tuhat eurot, sellest külastuskeskuste korrashoiule 37 tuhat eurot.

Loodusteadlikkuse edendamisest ja teabe jagamisest annab ülevaate ptk. 2. ja tabel 3.

Tallinna külastusalal kasutati 2020. aastal külastustaristu rekonstrueerimiseks (koos meetme määrusest tuleneva omaosalusega) ka Ühtekuuluvusfondi vahendeid, mille toel koostati rekonstrueerimisprojekt Tabasalu õpperajale (kogumaksumus 14940 eurot) ja valmis Sütiste tee treppidele (Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala) ehitusauditi aruanne (kogumaksumus 840 eurot).

Suuremateks rekonstrueerimistöodeks 2020. aastal võib pidada Keila-Joa pargi rekonstrueerimise III etappi ning Jalase loodusraja laudtee rekonstrueerimist. Jalase

loodusraja laudtee rekonstrueerimist teostati koostöös õpilasmalevaga. Lisaks telliti Valgejärve torni ehitusaudit ning rekonstrueeriti loodusõpperaja hundiaedik koos puhkekohaga.

Varbola linnuses, mis asub Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkatee harul, rekonstrueeriti linnuse temaatilised laudpinkvarjualused. Varbola linnuse telkimisalale paigaldati matkateelistele laavu. Kokku paigaldati matkateelistele RMK Penijõe-Aegviidu-Kauksi ja Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkateel paiknevatesse lõkkekohtadesse 6 laavut, parandamaks matkateeliste ööbimisvõimalusi.

2020.a algas ka Meremõisa telkimisala rekonstrueerimise projekteerimine, mille käigus toimus eskiiside avalik tutvustamine ja arutelu. Samuti alustati Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala treppide rekonstrueerimise projekteerimistega. Kaitsealal asuva J. Sütiste tee 23 trepile teostati ka ehitusauditist tulenevalt vajalikud remonttööd.

Naissaare looduspargis uuendati talgute raames taristut: värviti üle välikäimlad, laudpingid jm taristu elemendid. Lisaks paigaldati uued kaetud lõkkeasemed (6 tk) Naissaare telkimisalale ja Saunakari lõkkekohta.

Hooldustööde osas oli aasta väljakutseid pakkuv. Lisaks tavapärasele hooldusele tuli koroonapiirangutest tingituna suurt rõhku pöörata külastusobjektide puutepindade desinfitseerimisele, millest tulenevalt suurenes hoolduse maht külastusobjektidel. Samas suurenes vajadus külastajate hajutamiseks, suunamiseks ning teavitamiseks, et külastajad avastaksid lisaks populaarsetele külastusala objektidele ka vähemkülastatavaid objekte.

Kogutud jäätmete kogustest ja küttepuid kulust annab ülevaate ptk. 1.4. Suuremahulisemad tööd on esitatud tabelis 2.

Tabel 2. Tallinna külastusala perioodil 2020-2029 planeeritud tegevused ja nende täitmine 2020.

Külastusobjekt	Kaitseala, vöönd	Arengusuunad	Tegevus	Tegevuse kirjeldus	Planeeritud tööde teostamise aeg		Täitmine 2020
					2020-2022	2023-2029	Teostatud töö kirjeldus
Tallinna ümbruse puhkeala							
RMK matkatee Peraküla-Aegviidu-Ähijärve/Vihterpa lu-Ohtu (46km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus
			Teavitamine	Teabematerjalide koostamine	x	x	
Padise lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Väikevormide rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, valmistamine	x	x	
Ohtu lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu tervikrekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, valmistamine	x	x	
RMK matkatee Peraküla-Aegviidu-Ähijärve /Ohtu-Alavere(87 km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, valmistamine	x	x	
Metsanurme-Üksnurme ajaloo- ja loodusõpperada		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus

Metsanurme lõkkekoht I		Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu tervikrekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
Saarte raba lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
Saula lõkkekoht		Teavitamise kvaliteedi tõstmine Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh. laavu
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu tervikrekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine, erinevad teavitamise väljundid	x		
Alavere lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
RMK matkatee Oandu-Aegviidu-Ikla / Paluküla-Hirvelaane (46 km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Loosalu lõkkekoht	Kõnnumaa MKA Kõnumaa pv	Taristu kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu uuendamine	x	x	
Loosalu-Paluküla loodusrada	Kõnnumaa MKA Kõnumaa pv Loosalu skv	Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Projekteerimine	Laudtee rekonstrueerimise projekteerimine		x	

			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
Hirvelaane lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh. laavu
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x	x	
RMK matkatee Penijõe-Aegviidu- Kauksi / Susla- Naiste raba (110 km)		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Susla lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh. laavu
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Kõrvetaguse lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh. laavu
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teavitamine väärtustest	x	x	
Varbola linnus	Varbola vanad rannamood ustised; Varbola pinnavormid e kaitseala	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Varjualuste katuste uuendamine	x	x	Valmis kava koostamise perioodil
			Teavitamine	Teabematerjalide koostamine (linnus)	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus

Varbola linnuse telkimisala		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Erivajadustega külastajatele taristu arendamine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh. laavu
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x	x	
			Teavitamine	Teabetahvlite koostamine	x	x	
Rabivere lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine Tegevuse mitmekesistamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh. laavu
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine	x	x	
Järlepa lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine	x	x	
Naisteraba lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Õõbimist võimaldava taristu rajamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Teavitamine	Teabetahvli koostamine	x	x	
Keila-Joa pargi loodusrada	Keila-Joa mõisa park (KLO1200572)) Keila-Joa pargi pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus

		Loodusharidusliku suuna arendamine					
			Projekteerimine	Parkla rekonstrueerimise projekteerimine	x		Tööprojekti muudatus
			Taristu rekonstrueerimine	Teede rekonstrueerimine, Meremõisa mõisa varemete konserveerimine, parkla rekonstrueerimine	x		Pargi rekonstrueerimise III etapp, varemete konserveerimine, vaateala rekonstrueerimine istutusala ekspertarvamus
			Teavitamine	Tallinna lähiümbruse objektiinfo lisamine parklasse	x	x	Valmis kava koostamise perioodil
Sütiste metsa puhkekoht	Nõmme-Mustamäe MKA Nõmme-Mustamäe pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Teavitamine	Infomaterjalide koostamine ja valmistamine	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		Ehitusaudit treppidele
Meremõisa telkimisala	Laulasmaa MKA Laulasmaa pv	Ala planeeringu uuendamine Külastuse suunamine, Maastikukaitseliste meetmete rakendamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Erivajadustega külastajatele taristu arendamine	Projekteerimine	Projekteeritakse telkimisala kasutusviisidest lähtuv terviklahendus koos loodusõpperajaga	x		Meremõisa telkimisala projekteerimise eelprojekt
			Taristu rekonstrueerimine	Rekonstrueeritakse vastavalt projektile, olemasolevate radade tähistuse uuendamine	x		
			Taristu rajamine	Loodusõpperaja välja töötamine ja märkimine mööda olemasolevaid teid ja radu	x		

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Tabasalu loodusõpperada	Rannamõisa MKA Rannamõisa pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Projekteerimine	Treppide ja raja rekonstrueerimise projekteerimine	x		Projekteerimise ettevalmistavad tööd rekonstrueerimisprojekt
			Taristu rekonstrueerimine	Rekonstrueerimine vastavalt projektile	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infotahvliite uuendamine	x	x	
Tädu loodusõpperada	Mäealuse MKA Mäealuse pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine (purre, trass)	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Tädu lõkkekoht	Mäealuse MKA Mäealuse pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Leetse telkimisala	Pakri MKA Pakri pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Külastuse suunamine, Juurdepääsu parandamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus, tee remont	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus

			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine	x	x	
Harku metsa loodusrada		Ala planeeringu uuendamine Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine Loodusharidusliku suuna arendamine	Taristu rekonstrueerimine	Raja rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Türisalu panga parklad	Türisalu MKA Türisalu pv	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev hooldus ja remont	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Jalase loodusrada	Jalase MKA Sõbessoo skv Abrumetsa skv Jalase pv	Ala planeeringu uuendamine Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Rajatrassi muudatuse ja laudtee rekonstrueerimise projekteerimine	x		
			Taristu rekonstrueerimine	Laudtee rekonstrueerimine	x		Laudtee rekonstrueerimine
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Valgejärve loodusõpperada	Valgejärve MKA Valgejärve skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Projekteerimine	Torni ja laudtee rekonstrueerimise projekteerimine	x		Torni ekspertiis

			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Taristu rekonstrueerimine	Torni ja laudtee rekonstrueerimine, Hundiaediku ja puhke koha rekonstrueerimine	x		Hundiaediku ja puhke koha rekonstrueerimine
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	Valmis kava koostamise perioodil
Järveotsa lõkkekoht		Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Taristu rekonstrueerimine	DC rekonstrueerimine	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Saula Siniallikad	Kaitstav looduse üksikobjekt Saula Siniallikad (KLO4001234)	Taristu kvaliteedi säilitamine Teavitamise kvaliteedi parandamine	Projekteerimine	Silla projekteerimine		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Silla rekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Pakri poolsaare matkarada	Pakri MKA Pakri pv	Objekti likvideerimine	Taristu lammutamine	Raja likvideerimine	x		
Padise ATV-rada			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Infomaterjalide koostamine ja trükkimine	Infomaterjalide välja töötamine ja valmistamine	x	x	
Rabivere matkarada	Rabivere MKA Rabivere pv	Uus objekt	Projekteerimine	Matkaraja torni projekteerimine	x		

			Taristu rajamine	Torni rajamine Kõnnu järve äärde	x	x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Nõmme-Mustamäe loodusrada	Nõmme-Mustamäe MKA Nõmme-Mustamäe pv	Uus objekt	Projekteerimine	Loodusraja ja treppide (Vanaka, Liivaku) projekteerimine koos remondiprojektiga olemasolevale betoontrepile	x		Projekteerimise ettevalmistustööd, ehitusaudit
			Taristu rajamine	Loodusraja rajamine koos taristuelementidega (trepid, infotahvlid jm)	x		
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh betoontrepi remont
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Kaitsealade infotahvlid			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Naissaare looduspark							
Naissaare telkimisala	Naissaare looduspark, Naissaare pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Telkimisala projekteerimine		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Rekonstrueerimine vastavalt projektile		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus sh. kaetud lõkkeasemed

			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja trükkimine	x	x	
Naissaare lõunarada	Naissaare looduspark, Naissaare pv, Hülkari skv, Lõunaküla pv, Naissaare skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Hülkari puhkekoht	Naissaare looduspark, Hülkari skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Projekteerimine telkimisega lõkkekohaks		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Puhke koha rekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Naissaare keskrada	Naissaare looduspark, Taani kuninga aia skv, Savikalda skv, Naissaare skv, Kunilamäe skv, Kivikangrute skv, Naissaare pv	Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	

Naissaare põhjarada (militaarrada)	Naissaare looduspark, Haldja küla pv, Savikalda skv, Jurka küla pv, Virbi pv, Naissaare skv, Kunila skv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	
Saunakari lõkkekoht	Naissaare looduspark, Virbi pv	Taristu kvaliteedi tõstmine Teavitamise kvaliteedi tõstmine	Projekteerimine	Projekteerimine telkimisega lõkkekohaks		x	
			Taristu rekonstrueerimine	Taristu rekonstrueerimine		x	
			Taristu remont/uuendamine ja hooldamine	Taristu jooksev remont ja hooldus	x	x	Taristu jooksev remont ja hooldus, sh. laavu
			Teavitamine	Infomaterjali koostamine ja valmistamine	x	x	

Tabel 3. Külustuskeskuses aastatel 2020-2029 planeeritud tegevused ja teostamine 2020

Külustuskeskus	Tegevuste kirjeldus	Planeeritud tööde teostamise aeg		Täitmine 2020
		2020-2022	2023-2029	Teostatud töö kirjeldus
Viimsi külustuskeskus	Külustuskeskuse seintel olevate reklaamtahvlite uuendus ja viidastuse parandamine	X		Külustuskeskuse seintel ja kontorimaja ees olevate reklaamtahvlite uuendamine ja paigaldus
	Õue ala arendus		X	
	Keskuse juurde raja loomine		X	
	Ekspositsiooni hooldus ja uuendamine	X	X	Ekspositsiooni hooldus